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Resumen 

El presente artículo está orientado a desarrollar un modelo de gestión de costos, para la 

construcción de viviendas unifamiliares, la misma que es una necesidad imperiosa para la 

eficiente ejecución y la optimización de recursos en una construcción debido a que las 

herramientas usadas tradicionalmente proveen un cálculo poco aproximado de los gastos y 

debido a su estructura no es posible tomar en cuenta los imprevistos que podrían darse. Es por 

esta problemática que se plantea diseñar un modelo de gestión que busca optimizar el 

cumplimiento de plazos y costos en la construcción de viviendas unifamiliares. En esta 

investigación se usó una metodología apoyada en primer lugar en la investigación de campo 

mediante una entrevista, que permite visualizar los problemas referentes a tiempos y costos en 

la fase de construcción; y cuenta con un elemento bibliográfico porque se necesita definir los 

fundamentos teóricos acerca de costos basados en actividades. Se ha utilizado como fuente la 

experiencia de los constructores, adicionalmente información bibliográfica relevante sobre el 

tema, obteniéndose como resultado de esta investigación un sistema de procesos para la 

aplicación de los costos basado en actividades, en la construcción de viviendas unifamiliares, 

que permita optimizar el cumplimiento de plazos y costos en la construcción de viviendas 

unifamiliares. 

Palabras clave: construcción de viviendas, modelo de desarrollo, costes de construcción, 

contabilidad de costes
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Abstract 

An article template and instructions on the editorial process and the text, figure and references 

format are provided. This article is aimed at developing a cost management model for the 

construction of single-family homes, which is an imperative need for the efficient execution 

and optimization of resources in a construction because the tools traditionally used provide a 

calculation little approximate of the expenses and due to its structure it is not possible to take 

into account the unforeseen events that could occur. It is because of this problem that it is 

proposed to design a management model that seeks to optimize compliance with deadlines and 

costs in the construction of single-family homes. In this research, a methodology supported in 

the first place in field research through an interview was used, which allows visualizing the 

problems related to time and costs in the construction phase; and it has a bibliographic element 

because it is necessary to define the theoretical foundations about costs based on activities. 

The experience of the builders has been used as a source, in addition to relevant bibliographic 

information on the subject, obtaining as a result of this research a system of processes for the 

application of costs based on activities, in the construction of single-family homes, which 

allows optimizing the compliance with deadlines and costs in the construction of single-family 

homes. 
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